Утверждаю
Главный инженер ООО "КОР"
_____ А.Н. Киселев
"01" декабря 2019г.

Графикпроведения работ по наладке электрооборудования на 2020г.

Адрес дома	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Енисейская ул., д. 11			+									
Енисейская ул., д. 13, к. 1		+										
Енисейская ул., д. 13, к. 2			+									
Енисейская ул., д. 15			+									
Енисейская ул., д. 17, к. 1									+			
Енисейская ул., д. 17, к. 2										+		
Енисейская ул., д. 17, к. 3										+		
Енисейская ул., д. 19				+								
Енисейская ул., д. 29		+										
Енисейская ул., д. 31\1		+										
Искры ул., д. 19												+
Л.Бабушкина ул., д. 37, к. 2											+	
Ленская ул., д. 17										+		
Ленская ул., д. 19		+										
Ленская ул., д. 21		+										
Ленская ул., д. 23		+	+									
Ленская ул., д. 28									+	+		
Менжинского ул., д. 23, к. 2												+
Менжинского ул., д. 38, к. 1									+			
Олонецкий пр., д. 4		+										
Олонецкий пр., д. 8			+									
Олонецкий пр., д. 10			+									
Олонецкий пр., д. 18												+
Олонецкий пр., д. 18, к. 1												+
Печорская ул., д. 14											+	
Печорская ул., д. 16											+	
Староватутинский пр., д. 15											+	
Чичерина ул., д. 6		+	+									
Чичерина ул., д. 8, к. 1									+	+	+	
Чичерина ул., д. 8, к. 2		+	+						+			
Чичерина ул., д. 10\1										+		
Чукотский пр., д. 2												+
Енисейская д. 21												
Енисейская д.25												
Енисейская д.28-2			+								+	
Енисейская д.33										+		
Олонецкий д.12										+		
Печорская д.13												+
Чичерина д.2/9												
Чичерина д.12/2											+	