

31 декабря 2020 года

График проведения работ по наладке сантехнического оборудования на 2021 год

№ п/п	Адрес	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ул. Енисейская д. 11												
2	ул. Енисейская д. 13 к.1												
3	ул. Енисейская д. 13 к.2												
4	ул. Енисейская д. 15												
5	ул. Енисейская д. 17 к.1												
6	ул. Енисейская д. 17 к.2												
7	ул. Енисейская д. 17 к.3												
8	ул. Енисейская д. 29												
9	ул. Енисейская д. 25												
10	ул. Енисейская д. 21												
11	ул. Енисейская д. 19												
12	ул. Енисейская д. 28 к.2												
13	ул. Енисейская д. 31 к.1												
14	ул. Енисейская д. 33												
15	ул. Искры дом 19												
16	ул. Л.Бабушкина д. 37 к.2												
17	ул. Ленская д. 17												
18	ул. Ленская д. 19												
19	ул. Ленская д. 21												
20	ул. Ленская д. 23												
21	ул. Ленская д. 28												
22	ул. Менжинского д. 23 к.2												
23	ул.Менжинсклго д.25												
24	ул. Менжинского д. 38 к.1												
25	Олонецкий пр-д д. 4												
26	Олонецкий пр-д д. 8												
27	Олонецкий пр-д д. 10												
28	Олонецкий пр-д д. 18												
29	Олонецкий пр-д д. 18 к1												
30	ул. Печорская д. 14												
31	ул. Печорская д. 16												
32	ул. Печорская д. 13												
33	Олонецкий пр-д д. 12												
34	Староватутинский пр-д д. 15												
35	ул. Менжинского д.29												
36	ул. Чичерина д. 6												
37	ул. Чичерина д. 8 к.1												
38	ул. Чичерина д. 8 к.2												
39	ул. Чичерина д. 10 к.1												
40	ул. Чичерина д. 12/2												
41	Чукотский пр-д д. 2												